



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.08.04 11:46:25
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 61Π1Ω63-ΓΝΧ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **34/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 354/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΕ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 3 του μήνα Αυγούστου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 22522/52/29-07-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. . Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Α. Γιαννέζος
2	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
3	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
8	Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθ. 353/2022 απόφαση του (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου

εισηγούμενη το **1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 22784/1-8-22 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης για το έργο
**« ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ
 ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ »**

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 744463 / 01.08.2022 εισήγηση
 της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής
 προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

2. Το από 19.07.2022 13^ο Ενημερωτικό Σημείωμα – Έκθεση Προόδου
 της Δ.Τ.Υ. / Δ.Α.Δ.

Με το 1^ο σχετικό, η Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, αποδεχόμενη την με το 2^ο όμοιο τεκμηρίωση της πρότασής μας για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο του θέματος, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας:

1. την παράταση κατά τριάντα (30) μήνες της χρονικής ισχύος της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 06/09/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 06/03/2025,
2. την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/09/2018 Προγραμματική Σύμβαση.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα σχετικά και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Προϊστάμενος
 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα : Τα ανωτέρω 2 σχετικά.>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με αρ. πρωτ. 744463 / 01.08.2022 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, το από 19.07.2022 13^ο Ενημερωτικό Σημείωμα – Έκθεση Προόδου της Δ.Τ.Υ. / Δ.Α.Δ., καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Ο κ. Πρεκετές ψήφισε λευκό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εγκρίνει:

1. την παράταση κατά τριάντα (30) μήνες της χρονικής ισχύος της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 06/09/2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 06/03/2025,
2. την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/09/2018 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **354/03-08-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
 Β. Κουτσοβασίλης
 Ι. Παναγόπουλος
 Β. Κουτσανδρέας
 Β. Αλεξίου
 Χ. Πρεκετές
 Π. Γρίλλιας

*Ακριβές απόσπασμα
 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ