



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.07.28 10:57:19
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6500Ω63-Χ9Σ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 351/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2020».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **27 του μήνα Ιουλίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 21775/51/22-07-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Ι. Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος	1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Χ. Πρεκετές
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
6	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		
7	Π. Γρύλλιας, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού .

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Παναγόπουλος εισηγούμενος το **8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ' αρ. πρωτ. 21574/21-7-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζει την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τ.Υ που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2020», η οποία έχει ως εξής:

<< **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)**Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Προϋπολογισμός έργου : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 31967/12-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020.
2. Την υπ.αριθμ. 24/2020 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την υπ. αριθμ. 101/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, περί ανάθεσης για την κατασκευή του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ νέων τάφων 2020 λόγω κατεπείγοντος.
4. Τον π/υ της μελέτης που είναι 74.400,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.
6. Την με αρ.πρωτ. 33793/02-12-2020, Σύμβαση του έργου, ποσού 34.799,99 € χωρίς ΦΠΑ.
7. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους δέκα μήνες (10) μήνες.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
9. Οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα ο Ν.4412/16.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο: "**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ 2020**".

Πρόκειται για εργασίες κατασκευής σαρκοφάγων τάφων εκ οπλισμένου σκυροδέματος, επενδεδυμένων με μάρμαρα.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις ως τώρα προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου Α.Π.Ε.

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης χρησιμοποιείται ποσό 16.802,20 € για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων και του ποσού της αναθεώρησης.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, καθώς υπάρχει μόνο μία ομάδα εργασιών.

Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα ελέγχου επί έλασσον και απροβλέπτων, δεν υπάρχουν δαπάνες προς περικοπή.

Ε) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 1^{ου} Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη Προτεινόμενου 1 ^{ου} ΑΠΕ	Μεταβολή
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΟΜΑΔΑ	25445,99	29205,38	3.759,39
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	4580,28	5256,97	676,69
Άθροισμα	30026,27	34462,35	4.436,08
Απρόβλεπτη Δαπάνη	4503,94	67,86	4436,10
Άθροισμα	34530,21	34530,21	0,00
Αναθεώρηση	269,78	269,78	0,00
Σύνολο	34799,99	34799,99	0,00
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	8352,00	8352,00	0,00
Γενικό Σύνολο	43151,59	43151,59	0,00

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. είναι ίδιο με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης και κλείνει σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ**.

ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 34.799,99 €.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 8.352,00 €.

Συνολική Δαπάνη: 43.151,99 €.

Αγ. Δημήτριος, / / 2022
2022

Η Επιβλέπουσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΚΟΥ

Αγ. Δημήτριος, / /

Ο Προϊστάμενος
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ α/α

ΟΛΓΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή νέων τάφων 2020», αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Οι κ.κ Γιαννέζος , Γρίλλιας ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέων τάφων 2020», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **351/27-07-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Αντιπρόεδρος

Παναγόπουλος Ιωάννης - Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Β. Κουτσανδρέας

Β. Αλεξίου

Α. Γιαννέζος

Π. Γρίλλιας

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ