



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.09.20 14:45:03
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΟΖΜΩ63-20Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **40/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 408/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδών».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **20 του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 27065/62/16-09-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. . Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Β. Κουτσανδρέας
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος		
6	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		
8	Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος		

Χρή πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 26768/14-9-2022 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδών», η οποία έχει ως εξής:

<< ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)**A. ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Τίτλος Έργου	: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ
Αριθμός Μελέτης	: 69 / 2020
Προϋπολογισμός μελέτης	: 4.405.170,20 €
Χρηματοδότηση	: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΑΤΑ
Σύστημα δημοπράτησης	: Ανοικτή δημοπρασία
Ανάδοχος	: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
Μέση τεκμαρτή έκπτωση	: 64,11 %
Προϋπολογισμός προσφοράς	: 1.595.004,56 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση	: 285 /2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ημερομηνία σύμβασης	: 4349 /16.02.2022 ΑΔΑ: 61Α5Ω63-ΩΝΕ
Ποσό σύμβασης	: 1.286.294,00 (με ΦΠΑ 24%)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	: 16.02.2024
Ισχύουσες διατάξεις	: Ν.4412 /2016
Επιβλέπουσα	: Κοτρωνάκη Βασιλική Τοπογράφος Μηχ. Τ.Ε.

B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης ασφαλικού οδοστρώματος σε οδούς με φθορές οι οποίες δημιουργήθηκαν είτε λόγω παλαιότητας του οδοστρώματος είτε από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε λόγω εκσκαφής διαφόρων ΟΚΩ, και οι οποίες με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί καθίζηση και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Η σχετική υπ' αρ. **69/2020** μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Α.Δ.

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση **64,11%**.

Με την 285/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εταιρεία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ**.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 16/02/2022 για ποσό **1.595.004,56** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αποπεράτωση του έργου προβλεπόταν να γίνει σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του, έχει δε συνταχθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών.
- Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.
- Στον 1^ο ΑΠΕ δεν υπάρχουν επί ελάσσον δαπάνες.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 ^ο ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	32.527,36 €	32.527,36 €
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	901.406,09 €	985.305,60 €
Σύνολο Εργασιών:	933.933,45 €	1.017.832,96 €
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	168.108,02 €	183.209,93 €
Άθροισμα:	1.102.041,47 €	1.201.042,89 €
Απρόβλεπτα 15,00%:	165.306,22 €	66.304,80 €
Άθροισμα:	1.267.347,69 €	1.267.347,69 €
Απολογιστικά:	17.796,61 €	17.796,61 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών:	1.149,70 €	1.149,70 €
Άθροισμα:	1.286.294,00 €	1.286.294,00 €
ΦΠΑ 24,00%:	308.710,56 €	308.710,56 €
Σύνολο Σύμβασης / 1^ο ΑΠΕ:	1.595.004,56 €	1.595.004,56 €

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ανέρχεται στο ποσό των **1.595.004,56 €** με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412 /2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ», όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **1.595.004,56 €**, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

Άγιος Δημήτριος, 14 .09.2022

Η συντάξασα

Κοτρωνάκη Βασιλική
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδών», αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Ο κ Γιαννέζος ψήφισε λευκό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδών», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **408/20-09-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς

Β. Κουτσοβασίλης

Ι. Παναγόπουλος

Β. Αλεξίου

Χ. Πρεκετές

Α. Γιαννέζος

Π. Γρίλλιας

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ