



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.01.27 07:55:59
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού – Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων".

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1767/5/20-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 29 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	16	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	1	ΔΗΜΟΥ Π.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	17	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	2	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	18	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Γ.	3	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	19	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	4	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	20	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	5	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
6	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	21	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	22	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	7	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	23	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	8	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	9	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	10	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	26	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.	11	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ	12	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	28	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	29	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού ..

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 2217/25-01-2023 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής για προμήθειες Α3 η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα: "Αίτημα μετάθεσης διάρκειας σύμβασης για την "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού"- "Όχημα πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων" από την Εταιρία "ECO SOLUTION- ΖΙΩΓΑΣ Δ. ΖΗΣΗΣ"

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας υπέγραψε την με Αριθ. Πρωτ.31325/22-06-2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την " Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού"- "Όχημα πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων" από την Εταιρία "ECO SOLUTION- ΖΙΩΓΑΣ Δ. ΖΗΣΗΣ"

Κατόπιν της με αρ. Πρωτ:855/12-01-2023 επιστολής της, η εταιρεία "ECO SOLUTION- ΖΙΩΓΑΣ Δ. ΖΗΣΗΣ" με την οποία επικαλείται/ αναφέρεται στο Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104) , και την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Αρ. Πρωτ: 2040/13-4-2022) και έχει θέμα "Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 άρθρο 1Δ " αιτείται την μετάθεση της προθεσμίας

παράδοσης **κατά 180(εκατόν ογδόντα) ημερολογιακών ημερών , συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας** που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος, κατά τα ειδικότερα αναγραφόμενα σ' αυτήν.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε να εξεταστεί η έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη έως και την 20/07/2023

Για την επιτροπή παραλαβής
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Συνημμένα: Αίτηση της Εταιρίας "ECO SOLUTION- ΖΙΩΓΑΣ Δ. ΖΗΣΗΣ"

>>

Και β) την υπ' αρ.πρωτ. 855/12-01-23 αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας , η οποία έχει ως εξής:

<<



0000367966

Άγιος Δημήτριος, 12/01/2023

Α. Π.: Είσερχ. 855

Ωρα: 11:29:45

Προς: ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 31325/22-06-2022 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ανέλαβα την υποχρέωση να εκτελέσω προς το Δήμο σας, **Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων.**

Σύμφωνα με το αρ.3 της ανωτέρω συμβάσεως η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της, **ήτοι έως και την 24/01/2023.**

Με την παρούσα αίτηση αιτούμαστε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, διότι **συντρέχει συνδυασμός ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων**, λόγω των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, (covid19) που σε συνδυασμό με την παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών, την διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα και της τρέχουσας δυσμενής κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία (παραγωγό και προμηθευτή χώρα μέχρι πρότινος μετάλλων), έχει επιφέρει αναπάντεχες ελλείψεις σε κύρια δομικά υλικά κατασκευής και ανατρέπει διαρκώς τον προγραμματισμό των εργοστασίων παραγωγής των επιμέρους υλικών του σε προμήθεια οχήματος, με συνέπεια το βασικότερο από αυτά, το αυτοκίνητο πλαίσιο, **να αναμένεται να αφιχθεί, περί τα τέλη Ιανουαρίου 2023 στην Ελλάδα.**

Μετά την άφιξη του αυτοκινήτου πλαισίου, τοποθετείται η υπερκατασκευή, έτσι ώστε αυτό να ολοκληρωθεί ως ολοκληρωμένο όχημα.

Μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Υπουργείου Μεταφορών που έχουν ως προαπαιτούμενο, την αυτοψία του ολοκληρωμένου οχήματος, από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου, θα απαιτηθεί σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, **δύο (2) μήνες τουλάχιστον, για την έκδοση της έγκρισης τύπου**, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

Πάραυτα εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και αφιχθεί το πλαίσιο νωρίτερα, δική μας επιδίωξη είναι να σας παραδώσουμε το όχημα το συντομότερο δυνατό προτού ολοκληρωθεί το σύνολο του αιτούμενου χρόνου μετάθεσης.

Υπό τις προϋποθέσεις λοιπόν του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της διακήρυξης, **αιτούμεθα μετάθεση έως την 20/07/2023, ήτοι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς μεταβολή στις τιμές.**

Αιτούμεθα να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
- β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά μου για παράταση της ανωτέρω σύμβασής μου με τον Δήμο, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Με εκτίμηση,

Ζήσης Ζιώγας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ZISIS ZIOGAS
Ημερομηνία: 2023.01.11
13:22:37 EET

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την αίτηση του προμηθευτή, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού – Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με υπερκατασκευή αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων", κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 20/07/2023, για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν

αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος, σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και την αίτηση του αναδόχου.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ. κ. Λασκαρίδης, Κοτσόπουλος, Χάλαρη, Κοκοτσάκης Σταματάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **15/25-01-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ