



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.01.27 07:52:23
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΟΓΓΩ63-Ο9Χ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:13/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου : " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ."

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1767/5/20-01-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο **41** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 29 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	16	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	1	ΔΗΜΟΥ Π.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	17	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	2	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	18	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΑΗΣ Γ.	3	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	19	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	4	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	20	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	5	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.
6	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	21	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	22	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	7	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	23	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	8	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	9	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	10	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	26	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.	11	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	27	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ	12	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	28	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	29	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού ..

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **9ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :
Α)την υπ' αρ. πρωτ. 1737/20-01-23 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής:
<<

Θέμα : Λήψη απόφασης για έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ**»

Μετά τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α σας διαβιβάζουμε προς έγκριση τον 2^ο Α.Π.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ**», και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

α/α

Όλγα Βλάχου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνημμένα:

1. 2^{ος} Α. Π. Ε. του έργου
2. Αιτιολογική Έκθεση
3. Το με αρ.πρωτ 1127/16-01-2023 έγγραφο του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α>>

Και β) την εισήγηση για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) για το έργο «: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ**», η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : **ΘΕΜΑ:** ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «**ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ**» ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ**»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο αφορά εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση του κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των οδών Αργοστολίου - Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη, με την δημιουργία χώρου παιδικής χαράς , με την δημιουργία χώρων ποδηλατοστασίου και την δημιουργία κυκλικής διαδρομής γύρω από την περιοχή ανάπτυξης με την διάνοιξη του νότιου πεζόδρομου. Ακόμα διαμορφώνονται χώροι στάσης και υπαίθριας άθλησης. Πραγματοποιείται ενίσχυση του πρασίνου με φυτεύσεις υψηλής και χαμηλής βλάστησης. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου Η/Μ για την βελτίωση του φωτισμού του κοινόχρηστου χώρου έχοντας σαν τελικό σκοπό να μετατρέψει αυτή την περιοχή σε πνεύμονα πρασίνου με πολλαπλή χρήση από τους κατοίκους.

Η υπ' αριθ. 99/2018 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 24/12/2018, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε η οποία προσέφερε Μέση Έκπτωση 58,18% (πενήντα οκτώ και δεκαοκτώ εκατοστά επί τοις εκατό)

Με την 107/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε..

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 03 / 10 / 2019 για ποσό 293.431,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εργασίες με Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%) 239.142,89 ευρώ, απολογιστικές εργασίες 18.417,38 ευρώ, απρόβλεπτα 35.871,43 ευρώ, και ΦΠΑ 24% (192.596,06 ευρώ).

Η αποπεράτωση του έργου προβλεπόταν να γίνει σε δεκατέσσερις (14) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Με τις 409/23-11-2020, 266/27-07-2021, 453/07-12-2021, 151/2022 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκαν παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από την εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 18 - 04 - 2022.

Για το έργο έχει συνταχθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την αριθμό 150/12-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για την χρήση των επί ελασσον δαπανών (αρ. πρωτ. 203714/31-3-2022).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η «σύμφωνη γνώμη» του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» που περιλαμβάνονται στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής.

- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
 - Επί έλασσον δαπάνες έχουμε στις κατηγορίες: (βλ. πίνακα έλεγχος επί έλασσον)
- | | |
|---------------------------------|------------|
| ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | 977,22 € |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | 2.468,87 € |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | 6.554,27 € |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 423,72 € |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 2.187,06 € |
- Ενώ επιπλέον δαπάνες έχουμε στις κατηγορίες:
- | | |
|---------------------------|------------|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | 6.298,69 € |
|---------------------------|------------|
- Προκειμένου να καλυφθούν οι επί πλέον δαπάνες χρησιμοποιείται μέρος από τις επί έλασσον δαπάνες και οι υπόλοιπες μειώνουν το αρχικό σύνολο των εργασιών με τα απρόβλεπτα κατά 13.544,35€.
 - Οι δαπάνες για τις Νέες Εργασίες (29.775,77 € με ΓΕ&ΟΕ) καλύπτονται αποκλειστικά από το κονδύλι των Απροβλέπτων δαπανών.
 - Η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών παραμένει στις 18.174,38 € και αφορούν κατά βάση τις δαπάνες για τα Α.ΕΚ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων).
 - Προστίθεται το ποσό των 13.544,35 € για την Αναθεώρηση έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμη πίστωση και να παραμείνει σε Ισοζύγιο το τελικό σύνολο της Δαπάνης για το έργο.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε κοινή χρήση.

Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 261.469,97 € η δαπάνη των απροβλέπτων μηδενίζεται, η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 18.417,38 € και τέλος προστίθεται κονδύλι για την Αναθεώρηση ποσού 13.544,35 €.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 363.855,31 € με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων .

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα έχουμε τις εξής μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.
--	--------	------------	------------

	ΣΥΜΒΑΣΗ			
Σύνολο εργασιών	239.142,89	273.332,73	261.469,97	
Απρόβλεπτα	35.871,43	1.681,59		
Σύνολο 1	275.014,32	275.014,32	261.469,97	Μείωση κατά 13.544,35€
Απολογιστικές Εργασίες	18.417,38	18.417,38	18.417,38	
Σύνολο 2	293.431,70	293.431,70	283.893,05	Μείωση κατά 13.544,35€
Αναθεώρηση			13.544,35	
Σύνολο 3	293.431,70	293.431,70	293.431,70	
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	70.423,61	70.423,61	70.423,61	
ΣΥΝΟΛΟ	363.855,31	363.855,31	363.855,31	Χωρίς Μεταβολή

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των **363.855,31 €** με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.
- Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση – σύμφωνη γνώμη του **Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής** ως προς την χρήση των **«επί έλασσον δαπανών»** που περιλαμβάνονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»**, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Αγ. Δημήτριος,
...../...../2022

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

α/α

Όλγα Βλάχου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συνημμένα: 1. 2ος Α.Π.Ε>>

Και γ) τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (θέμα 15^ο πρακτικό 25^{ης} συνεδρίασης στις 21/12/2022) για τη διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 2^ο ΑΠΕ του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του 2^{ου} ΑΠΕ, τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ»**, αρμοδίως υπογεγραμμένα, τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (θέμα 15^ο πρακτικό 25^{ης} συνεδρίασης στις 21/12/2022) για τη διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 2^ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου , καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **23 υπέρ και 2 κατά** (κ.κ. Αβραμίδου, Γιαννέζος)

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ. κ. Λασκαρίδης, Κοτσόπουλος, Χάλαρη, Κοκοτσάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **13/25-01-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ