



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.05.30 11:19:54
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 10/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 126/2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 29 του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15603/37/25-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	21	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	1	ΔΗΜΟΥ Π.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	22	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	23	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.		
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
6	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	26	ΣΚΙΑΛΙΩΤΗ Ε.		
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	27	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	28	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.		
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	29	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	30	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	31	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	32	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	33	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	34	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	35	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
16	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	36	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
17	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	37	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
18	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	38	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
19	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	39	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
20	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **10ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ για το έργο «Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου», η οποία έχει ως εξής:

<< **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Συνοδεύει τον

2^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α' - ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός Μελέτης	: 52/2020
Προϋπολογισμός μελέτης	: 546.882,27 €
Χρηματοδότηση	:
Ημερομηνία δημοπράτησης	: 18 / 02 / 2021
Σύστημα δημοπράτησης	: Ανοικτή δημοπρασία
Ανάδοχος	: ΕΥΡΥΘΜΟΣ-Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Μέση τεκμαρτή έκπτωση	: 56,02 %
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος	: 242/2021 απόφασή Οικονομικής Επιτροπής
Ημερομηνία σύμβασης	: Α.Π: 34170 / 23-12-2021 ΑΔΑ: 6ΦΦΗΩ63-ΙΕΝ
Ποσό σύμβασης	: 246.411,21 (με ΦΠΑ 24%)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	: 23/03/2023
Προθεσμία περαίωσης με παράταση	: 23/07/23 ΑΡ.ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 57/2023
Ισχύουσες διατάξεις	: Ν.4412/2016
Επιβλέποντες	: Αδαμόπουλος Γεώργιος Πολ. Μηχανικός

Β' - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση της οδού Ασυρμάτου από την οδό Ελπίδος έως την οδό Αιτωλικού, έχοντας ως βασικό κριτήριο τον σχεδιασμό ζωνών κίνησης πεζών με διαπλάτυνση πεζοδρομίων σε μια εμπορική περιοχή του Δήμου.

Η νέα διαμόρφωση της οδού, αποσκοπεί στην ανάπλαση του τοπικού κέντρου γειτονιάς, με την κατασκευή πεζοδρομίων σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές, τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, την οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης σε εσοχές και την κατασκευή διαβάσεων πεζών ώστε η εικόνα και η λειτουργικότητα της περιοχής να αναβαθμιστούν, και η κίνηση πεζών και οχημάτων να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

Ακόμα περιλαμβάνονται εργασίες πρασίνου με φυτεύσεις υψηλής και χαμηλής βλάστησης και ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών τύπου Led.

Γ' - ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες εκτελούνται κανονικά, στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Δ' - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια , αρτιότητα , ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου , το οποίο θα τεθεί άμεσα σε κοινή χρήση.

Στο παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των «επί έλλασον» ποσοτήτων.

Ε΄ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Η δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των : 189.243,37€ και η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 329,89 €, η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη στο ποσό των 9.145,46 €.

Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **246.411,21 €** με ΦΠΑ , δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα έχουμε τις εξής μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ 2ος Α.Π.Ε.	
Σύνολο εργασιών	164.846,31	189.243,37	
Απρόβλεπτα	24.726,95	329,89	
Σύνολο 1	189.573,26	189.573,26	
Απολογιστικές Εργασίες	9.145,46	9.145,46	
Σύνολο 2	198.718,72	198.718,72	
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%	47.692,49	47.692,49	
ΣΥΝΟΛΟ	246.411,21	246.411,21	ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΣΤ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- Οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται με την Αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. στο ποσό των **246.411,21 €**, δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση
- Τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ**» όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 246.411,21 €, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισηγητική έκθεση,

τον 2^ο ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένο, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **26 υπέρ και 7 κατά** (κ.κ. Σκιαδιώτη διότι δεν έχουν ψηφίσει ούτε το έργο, Αβραμίδου, Γιαννέζος, Βαζαίου, Μαλαθούνης, Μπάντος, Ταμπακόπουλος) καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους που αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου», σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Χάλαρη, Κοτσόπουλος, Κοκοτσάκης, Πρεκετές, Μαθάς.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **126/29-05-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ