



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.05.30 11:16:07
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ0ΓΨΩ63-Β15

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 10/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:125/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 29 του μήνα Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15603/37/25-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 39 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	21	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	1	ΔΗΜΟΥ Π.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	22	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	23	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.		
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	24	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.		
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	25	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
6	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	26	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	27	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	28	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.		
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	29	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	30	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	31	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	32	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	33	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	34	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	35	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
16	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	36	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
17	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	37	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
18	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	38	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
19	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	39	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
20	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :
Α) την αιτιολογική έκθεση για την «χρήση επί έλασσον δαπανών» που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ για το έργο «Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων», η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Εισήγηση για τη «χρήση των επί έλασσον δαπανών» του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων»
Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τίτλος Έργου	: Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων
Αριθμός Μελέτης	: 39 / 2022
Προϋπολογισμός μελέτης	: 74.000,00€
Χρηματοδότηση	: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
Σύστημα δημοπράτησης	: Απευθείας Ανάθεση
Ανάδοχος	: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
Μέση τεκμαρτή έκπτωση	: 3 %
Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης	: 18588/28-07-2022
Ημερομηνία σύμβασης	: 04-08-2022
Ποσό σύμβασης	: 71.796,74 €(με ΦΠΑ 24%)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	: 03-05-2023
Ισχύουσες διατάξεις	: Ν.4412 /2016
Επιβλέπουσα	: Κοτρωνάκη Βασιλική Τοπογράφος Μηχ. Τ.Ε.

Β) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή ανυψωμένων διαβάσεων πεζών σε σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με σκοπό την ανάσχεση των διερχόμενων οχημάτων.

Η σχετική υπ' αρ. 39/2022 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Α.Δ.

Η με αρ. πρωτ. 18588/28-07-2022 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 04/08/2022 για ποσό 71.796,74 €(με ΦΠΑ 24%)

Η αποπεράτωση του έργου προβλεπόταν να γίνει σε έξι (6) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

Με την με αρ. 14/2023 Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 03-05-2023.

Με την με αρ. 104/2023 Απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου για ένα (1), ήτοι έως 02-06-2023.

Η με αρ. πρωτ. 15336/23-05-2023 Σύμφωνη Γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α .

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του, έχει δε συνταχθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

- Με τον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016
- Γίνεται χρήση των επί ελάσσον δαπανών.
- Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.
- Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 ^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	2.523,94€	3.202,94€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	25.597,43€	32.741,86€
3 ^η Ομάδα Εργασιών:	13.955,58€	11.281,10€
Σύνολο Εργασιών:	42.076,95€	47.225,90€
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	7.573,85€	8.500,66€
Άθροισμα:	49.650,80€	55.726,56€
Απρόβλεπτα 15,00%:	7.447,62€	71,72€
Άθροισμα:	57.098,42€	55.798,28€
Απολογιστικά:	450,00€	1.556,88€
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών:	81,00€	280,24€
Έκπτωση επί του ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών:	-2,43€	-8,41€
Άθροισμα:	57.626,99€	57.626,99€
Αναθεώρηση:	273,61€	273,61€
Άθροισμα:	57.900,60€	57.900,60€
ΦΠΑ 24,00%:	13.896,14€	13.896,14€
Σύνολο Σύμβασης / 1^{ου} ΑΠΕ:	71.796,74€	71.796,74€

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ανέρχεται στο ποσό των **71.796,74 €** με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

- τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412 /2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων», όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **71.796,74 €**, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίας.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Και β) τη σύμφωνη γνώμη του ΤΣΔΕΠΑ (θέμα 10^ο πρακτικό 9^{ης} συνεδρίασης στις 17/05/2023) για τη διαχείριση επί έλασσον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «Ανυψωμένες διαβάσεις πεζών για ανάσχεση ταχύτητας οχημάτων», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Χάλαρη, Κοτσόπουλος, Κοκοτσάκης, Πρεκετές, Μαθάς.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **125/29-05-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ