



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.07.28 11:54:35
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΑΒ2Ω63-2ΡΓ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 14/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 190/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για μετάθεση του χρόνου παράδοσης για το
«Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη»**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 27 του μήνα Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 22376/57/20-07-2023 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 26 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 αλλά αναβλήθηκε για τις 27/7/23 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 λόγω της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 34 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ				ΑΠΟΝΤΑ	
1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	18	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.	1	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	19	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.
3	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	20	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	3	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.
4	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	21	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	4	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.
5	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	22	ΔΗΜΟΥ Π.	5	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
6	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	23	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	6	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.
7	ΘΑΝΟΥ Μ.	24	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.	7	ΧΑΛΑΡΗ Α.
8	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	25	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
9	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	26	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
10	ΜΑΘΑΣ Ι.	27	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ		
11	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	28	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
12	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	29	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.		
13	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	30	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
14	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	31	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.		
15	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.	32	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	33	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
17	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	34	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **19 θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 19999/04-07-2023 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών Α3, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Μετάθεση του χρόνου παράδοσης του <Ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη>
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 16847/7.6.2023 αίτημα της εταιρείας Α.ΚΟΥΣΗΣ Α.Ε

Έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4782/2021 και ισχύει
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/16 περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και ιδιαίτερα της παρ. 4, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις»
- 3) Τις με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της covid-19 και της κρίσης στην Ουκρανία. Η Αρχή επικαλείται το άρθρο 132, παρ. 1, περ. γ και ε του ν.4412/16 «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελί αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.» και την παρ. 4 του άρθρου 206 του 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης στις διευκρινίσεις αναφέρεται ότι το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης.
- 4) Την αρ. πρωτ.20676/13-07-2022 σύμβαση με αντικείμενο την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού -Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη» με ημερομηνία ισχύος έως 09/01/2023.
- 5) Την αρ. πρωτ. 37778/27-12-2022 τροποποιητική σύμβαση «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού -Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη» με χρονική παράταση της παράδοσης για τρεις μήνες έως 09/04/2023.
- 6) Την αρ. πρωτ. 11912/18-04-2023 τροποποιητική σύμβαση «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού -Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη» με χρονική παράταση της παράδοσης για τρεις μήνες έως 09/06/2023.
- 7) Την αρ. πρωτ. 16847/07-06-2023 αίτηση της εταιρείας «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για μετάθεση του χρόνου παράδοσης του «Ανατρεπόμενου φορτηγού με αρπάγη» μέχρι 09/08/2023, συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του και συγκεκριμένα:
«Όπως γνωρίζετε, όλες οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την / πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση των τελευταίων μηνών, τα τεράστια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων.

Στα εργοστάσια αυτά συμπεριλαμβάνεται το εργοστάσιο «FASSI Gru S.p.a», (Via Roma, 110 - 24021 Albino (BG) Ιταλία) το οποίο μέσω της εταιρείας «ΑΡΣΙΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (με διακριτικό τίτλο «ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ» και έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής), μας προμηθεύει τον γερανό, ο οποίος θα τοποθετηθεί στο ανατρεπόμενο όχημα. Ο εισαγωγέας μας ενημερώνει για τις καθυστερήσεις που υφίστανται. Σας συνυποβάλλουμε την πιο πρόσφατη ενημερωτική επιστολή».

8) Την επιστολή του εισαγωγέα «ΑΡΣΙΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για συνέχιση των καθυστερήσεων στις παραδόσεις κατά τα ειδικότερα αναγραφόμενα σε αυτό.

9) Τη μη μεταβολή της ισχύουσας σύμβασης κατά τα λοιπά

10) Το όχημα «ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ» είναι απαραίτητο για την λειτουργία της Υπηρεσίας καθαριότητας

11) Η προμήθεια γίνεται μέσω του προγράμματος Φιλόδημος II

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με το αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της εταιρείας Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΡΝΑΜΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Και β) την υπ' αρ.πρωτ. 9532/24-03-2023 αίτηση της προμηθεύτριας εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, η οποία έχει ως εξής:

<<



0000387090

Άγιος Δημήτριος, 07/06/2023

Α. Π.: Εισερχ. 16847

Ωρα: 11:02:32

Προς:	ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αφορά:	- Το υπ' αριθ. 20676/13.07.2022 Συμφωνητικό για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» - «Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη» - Την υπ' αριθ. 37778/27.12.2022 Τροποποιητική Σύμβαση για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» - «Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη» - Την υπ' αριθ. 11912/18.04.2023 Τροποποιητική Σύμβαση για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» - «Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη»
Θέμα:	ΝΕΟ ΛΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αξιότιμοι κύριοι,

Αιγάλεω, 07/06/2023

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προθεσμία παράδοσης του ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη είναι η 09/06 /2023.

Με την παρούσα, σύμφωνα με το Άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 (άρθρο 104), όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ.2040/13-04-2022) με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19», και ειδικότερα το άρθρο 1.Δ., αιτούμαστε την εκ νέου μετάθεση της προθεσμίας παράδοσης του ανατρεπόμενου οχήματος κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοσή του.

Όπως γνωρίζετε, όλες οι χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19, με συνέπεια την λήψη συνεχόμενων μέτρων για το περιορισμό της διασποράς, που ανάμεσα σε άλλα αφορούν μείωση της δυναμικότητας των εργοστασίων παραγωγής, με εφαρμογή πρόσθετων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε αυτά. Σε συνδυασμό δε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση των τελευταίων μηνών, τα τεράστια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν, και κατά συνέπεια στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων.

Στα εργοστάσια αυτά συμπεριλαμβάνεται το εργοστάσιο «FASSI Gru Spa», (Via Roma, 110 - 24021 Albino (BG) Ιταλία) το οποίο μέσω της εταιρείας «ΑΡΕΙΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Ιερά Οδός 162, 12242 Αιγάλεω

Τηλ: 210 3459616-8

Fax: 210 3463850

Email: info@kaoussis.gr



Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ. 000273561000 / Α.Φ.Μ. 294836579 / Δ.Ο.Υ.: 4ΝΑΕ ΑΙΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (με διακριτικό τίτλο «ΑΡΣΙΣ ΕΠΕ» και έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής), μας προμηθεύει τον γερανό, ο οποίος θα τοποθετηθεί στο ανατρεπόμενο όχημα. Ο εισαγωγέας μας ενημερώνει για τις καθυστερήσεις που υφίστανται. Σας συνυποβάλλουμε την πιο πρόσφατη ενημερωτική επιστολή.

Για τους ανωτέρω λόγους,

αιτούμαστε

να μετατεθεί εκ νέου ο χρόνος παράδοσης του ανατρεπόμενου οχήματος με γερανό και αρπάγη έως και την 09/08/2023.

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην εξαντλήσουμε το ανωτέρω χρονικό διάστημα που ευελπιστούμε να μας χορηγήσετε, και να σας παραδώσουμε το όχημα το συντομότερο δυνατό, γνωρίζοντας το πολυσήμαντο καθημερινό έργο που εκτελεί ο Δήμος σας.

Ζητούμε την κατανόησή σας για τις πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν, παραμένοντας στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.

Για την εταιρεία,

Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, την αίτηση του προμηθευτή, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τρίτη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» - «Ανατρεπόμενο φορτηγό με αρπάγη» για τον προμηθευτή Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, μέχρι 9/8/2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας και για τους λόγους που αναγράφονται στην ανωτέρω αίτηση της προμηθεύτριας εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, Κοτσόπουλος, Καντζέλης, Αρβανιτάκης, Βαζαίος, Μαλαθούνης, Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνου, Διαβολίτης, Γρίλλιας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **190/27-07-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ