



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 20/2023
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 30 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 32226/80/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του. Η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 35 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.	19	ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.	1	ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.	20	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ	2	ΠΑΠΑΔΑΚΑΚΗΣ ΕΜ.
3	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.	21	ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ.	3	ΖΗΣΗΣ ΣΠ.
4	ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.	22	ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.	4	ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ
5	ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ.	23	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.	5	ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.
6	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.	24	ΔΗΜΟΥ Π.	6	ΜΑΛΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.
7	ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ.	25	ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.	7	
8	ΘΑΝΟΥ Μ.	26	ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.		
9	ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε.	27	ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.		
10	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β.	28	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.		
11	ΜΑΘΑΣ Ι.	29	ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.		
12	ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.	30	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α		
13	ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.	31	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.		
14	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.	32	ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.		
15	ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο.	33	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.		
16	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.	34	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.		
17	ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β.	35	ΧΑΛΑΡΗ Α.		
18	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.				

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 91/Α/13-

04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) .

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα το Σώμα απεφάνθη ότι η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος κρίνεται ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 65 παραγρ. 5 του Ν. 3852/2010 το οποίο ορίζει ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», διότι α) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» και β) επειδή η υπ' αρ. πρωτ. 30273/18.10.2022 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011438475 2022-10-18) διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της έχει λήξει

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:

α) την υπ' αρ. πρωτ. 26909/13-09-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

<< Θέμα: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου»

Σχέτ.: 1. Η υπ' αρ. πρωτ. 30273/18.10.2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011438475 2022-10-18) της αναδόχου εταιρείας «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
2. Η με αριθμ. πρωτ. 26909/06-09-2023 αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνέταξε την με αριθμό 09/2022 μελέτη της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των Δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου» με συνολική δαπάνη 7.936,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΚΑΕ: 00.6117.45).

Για την παροχή υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου» υπογράφηκε την 18^η Οκτωβρίου 2022 με αριθμό πρωτ. 30273/18-10-2022 σύμβαση με προθεσμία δώδεκα (12) μήνες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 18-10-2023.

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάδοχος εταιρεία με την ως άνω σχετική αίτησή της, ζητά παράταση έξι (6) μηνών της ανωτέρω προθεσμίας λόγω της καθυστέρησης των διαδικασιών έγκρισης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καθώς και της τελικής έγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" (ΕΥΔ ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ) για το πρόγραμμα της Μικροκινητικότητας.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με το ανωτέρω εύλογο αίτημα της αναδόχου και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την χορήγηση παράτασης προθεσμίας **έξι (6) μηνών** της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης

των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου» της αναδόχου εταιρείας «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ήτοι μέχρι **18-04-2024** προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

>>

β) την υπ' αρ. πρωτ. 26909/06-09-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας : «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» , η οποία έχει ως εξής:

<<

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΦΟΡΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με αρ. πρωτ. 30273/18-10-2022

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε πως η καθυστέρηση των διαδικασιών από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καθώς και της τελικής έγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" και "Πολιτική Προστασία" (ΕΥΔ ΠΕΚΑ-ΠΟΛΠΡΟ) για το πρόγραμμα της Μικροκινητικότητας έχει ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του συμβούλου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης, ήτοι στη 18/10/2023.

Για τον παραπάνω λόγο, ο οποίος δε σχετίζεται με ευθύνη της Εταιρείας μας, αιτούμεθα τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας της σύμβασης κατά 6 μήνες. Εντός 6 μηνών θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, επομένως και το συμβατικό κομμάτι του συμβούλου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16.

Συγκεκριμένα, αιτούμεθα τη μετάθεση της λήξης της σύμβασης από 18/10/2023, σε **18/04/2024**.

Για την εταιρεία,

Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

>>

Και γ) το υπ' αρ. πρωτ. 31828/24-10-2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

<<

ΘΕΜΑ: Αίτημα να εισαχθεί ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου η χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου», ως έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης

Σχετ.: Η υπ' αρ. πρωτ. 26909/13.9.2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας για Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών :

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου».

Η υπ' αρ. πρωτ. 26909/13.9.2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας να εισαχθεί ως θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ διότι αφορά έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 το οποίο ορίζει ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», διότι α) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» και β) επειδή η υπ' αρ. πρωτ. 30273/18.10.2022 σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011438475 2022-10-18) διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της έχει λήξει, συνεπώς πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την με αρ. πρωτ. 26909/06-09-2023 αίτηση του αναδόχου, την υπ' αρ. πρωτ. 30273/18-10-2022 σύμβαση, το υπ' αρ. πρωτ. 31828/24-10-2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας, το γεγονός ότι το Σώμα ομόφωνα απεφάνθη ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Οι κ.κ. Πρεκετές, Γρίλλιας, Βασιλάρας, Δήμου, Αβραμίδου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη ψήφισαν **λευκό**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.»

Χορηγεί παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου» (σύμβαση με αρ. πρωτ. 30273/18-10-2022) , της αναδόχου εταιρείας «Χ.Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για έξι (6) μήνες,

ήτοι μέχρι 18-04-2024 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Μαθάς, Βρεττός, Λασκαρίδης, Κοκοτσάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **262/30-10-2023**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΛΗ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ