



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **54/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 543/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλεια δήμου Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **3 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 44357/81/29-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 29/11/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ**ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Τακτικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος: κος Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος δεν αναπληρώθηκε.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Αικατερίνη Μαγγιάρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος, το **13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

α) το υπ' αρ. πρωτ. 43550/26-11-24 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Διαβίβαση εισηγητικής – αιτιολογικής έκθεσης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Σας διαβιβάζουμε την εισηγητική – αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: 1. Εισηγητική – αιτιολογική έκθεση, 1ος ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
2. Η με αρ. πρωτ. 43044/22-11-2024 σύμφωνη γνώμη Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α

β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ του έργου , η οποία έχει ως εξής:

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Κοτρωνάκη Τηλέφωνο: 213 2007744 E-mail: vkotronaki@dad.gr	Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--	-------------------------

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)	
A. ΤΥΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Τίτλος Έργου	: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αριθμός Μελέτης	: 71/2022-66/2022
Προϋπολογισμός μελέτης	: 3.497.514,18 €
Χρηματοδότηση	: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Σύστημα δημοπράτησης	: Ανοικτή δημοπρασία
Ανάδοχος	: ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
Μέση τεκμαρτή έκπτωση	: 35,96 %
Προϋπολογισμός προσφοράς	: 2.326.777,86 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Πρωτ. και Ημ. σύμβασης	: 30014/05-10-2023 ΑΔΑ: 60ΥΩ63-ΣΦ6
Ποσό σύμβασης	: 2.326.777,86 (με ΦΠΑ 24%)
Συμβατική προθεσμία περαίωσης	: 05/06/2025
Ισχύουσες διατάξεις	: Ν.4412/2016
Επιβλέποντες	: Κοτρωνάκη Βασιλική Τοπογράφος Μηχ. Τ.Ε. Μανώλαρας Αντώνης Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τ.Ε.
B. ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
Το έργο αφορά εργασίες απαραίτητες για την «βελτίωση οδικής ασφάλειας» με σκοπό τη μείωση του κινδύνου και του αριθμού ατυχημάτων με συντήρηση οδών που παρουσιάζουν προβλήματα με φθορές από χρήση και παρεμβάσεις στα επικίνδυνα σημεία του δικτύου. Η παρούσα μελέτη αφορά:	
Α. Στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Σουλίου (από Λ. Βουλιαγμένης έως Πλουτάρχου) και Σκουφά (από Λ. Αγίου Δημητρίου έως Φιλικής Εταιρείας). Β. Στη κατασκευή ασφαλών πεζοδρομίων στη α) Λεωφόρο Βουλιαγμένης μεταξύ των οδών Στριγγάρη και Αμολίας β) οδό Πλουτάρχου μεταξύ των οδών Σουλίου και Παπανικολάου Γ. Στην ανακατασκευή του καταστρώματος της οδού Πόντου από Λ. Αγίου Δημητρίου έως οδό Μακρυγιάννη. Δ. Στη βελτίωση φωτισμού δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας Αρχιμήδους, Μύρωνος, Σοφοκλή Βενιζέλου, Ανδρέα Παπανδρέου και Τσιτσάνη.	

Ε. Προσθήκη αυτόνομου φωτισμού στην περιοχή ΕΚΤΕΛ.

Οι σχετικές υπ' αρ. **66/2022 και 71/2022** μελέτες εκπονήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση **35,96%**.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 05/10/2023 για ποσό **2.326.777,68** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αποπεράτωση του έργου προβλέπεται να γίνει σε είκοσι (20) μήνες, αρχομένης από την ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του, έχει δε συνταχθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- Το κονδύλι των προβλεπών δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης.
- Στον 1^ο ΑΠΕ υπάρχουν επί ελασσον δαπάνες.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφάλεια, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και επίσης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση του ασφαλικού οδοστρώματος παράπλευρων οδών της οδού Σκουφά για την αποσυμφόρηση και την ασφαλή διέλευση της.

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε ώστε να περιλάβει μία (1) νέα εργασία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει νέα εργασία η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την αρτιότητα λειτουργικότητα την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι τιμές των άρθρων που ελήφθησαν υπ' όψη είναι αυτές του τριμήνου σύνταξης μελετών του έργου.

- Άρθρο 1ΝΤ1 Αλόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικού οδού με χρήση φρέζας

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαίες για την αρτιότητα ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου, το οποίο θα τεθεί άμεσα σε κοινή χρήση. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκών για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση εργασιών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ανάληψη μέρους του ποσού των προβλεπών.

Δ.ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 ^{ος} ΑΠΕ
Εργασίες:	1.226.556,14€	1.336.910,31 €
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	220.780,11 €	240.643,86 €

Άθροισμα:	1.447.336,25€	1.577.554,17€
Απρόβλεπτα 15,00%:	217.100,44€	86.882,52€
Άθροισμα:	1.664.436,69€	1.664.436,69€
Απολογιστικά:	195.128,69€	195.128,69€
Άθροισμα:	1.859.565,35€	1.859.565,38€
Αναθεώρηση:	16.868,23€	250.000,00€
Άθροισμα:	1.876.433,61€	2.109.565,38€
ΦΠΑ 24,00%:	450.344,07€	506.295,69€
Σύνολο Σύμβασης / 1^{ου} ΑΠΕ:	2.326.777,68€	2.615.861,07€

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Επειδή:

- οι προαναφερθείσες αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε. κατέστησαν αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου χωρίς να θίγεται η ποιότητα πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου,
- η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ανέρχεται στο ποσό των **2.615.861,07€** με ΦΠΑ.
- τα παραπάνω γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412 /2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα,
- την με αρ. πρωτ. 43044/22-11-2024 σύμφωνη γνώμη Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου και υπεγράφη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **2.615.861,07€**, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων και διαδικασίες.

Άγιος Δημήτριος, 25 /11/2024
Οι συντάκτες

Κοτρωνάκης Βασίλειος
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Μανώλαρης Αντώνιος
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Κάππος Γεώργιος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που

αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλεια δήμου Αγίου Δημητρίου» σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **543/3-12-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη
Ε. Μπούρης
Γ. Κάππος
Μ.-Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Μ. Καραϊσκάκης
Μ. Ανδρούτσου
Α. Γαβαλάς

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ