



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **12/2025**
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 105/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση – Ανάπλαση Τμημάτων Οδών Πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 21 του μήνα Μαρτίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **11337/17/17-03-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από **17/03/2025** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
2	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος	2	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
6	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
7	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1) κος Μπούρης Ευάγγελος, ο οποίος αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο, 2) κος Γαβαλάς Άγγελος, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κ Παπατριανταφύλλου Γεώργιο, 3) κα Ανδρούτσου Μαρία και 4) κος Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος δεν αναπληρώθηκαν.

Χρή πρακτικογράφου εκτελεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου κος Δήμου Ξενοφών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος ως κατεπείγοντος με την υπ' αριθ. **103/2025** απόφασή του (άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος, το **2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από υπ' αριθμ. πρωτ. 12269/21.03.25 της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Έγκριση σύναψης και όρων 2^{ης} τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση – Ανάπλαση Τμημάτων Οδών Πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου»

Σχετ.: α) Το υπ' αριθμ. 11583/18-03-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) Η από 18-02-2025 (Αρ. πρωτ. Αποστολέα 209918/18-02-2025) Εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 06/09/2018 προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου διάρκειας σαράντα οκτώ (48) μηνών.
2. Το έργο χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την από 06/9/2018 Προγραμματική Σύμβαση και την από 15/11/2022 παράταση αυτής.
3. Την από 27.2.2020 εργολαβική σύμβαση με προθεσμία περαίωσης 48 μήνες με την ΤΕΚΑ Α.Ε.
4. Την υπ' αριθμ. 41/2024 απόφαση παράτασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου κατά τρεις (4) μήνες έως 27/06/2024.
5. Την υπ' αριθμ. 155/2024 απόφαση παράτασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου κατά τρεις (3) μήνες έως 27/09/2024.
6. Την υπ' αριθμ. 198/2024 απόφαση παράτασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου κατά τρεις (12) μήνες έως 27/09/2025.
7. Το από 03/02/2025 23ο Ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων του έργου.
8. Το υπ' αριθμ. 24/14-02-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
9. Το ανωτέρω σχετικό, η Δ/νη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο αποδεχόμενη την πρότασή μας για παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για το εν θέματι έργο, εισηγήθηκε προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής:
 - α.** την παράταση κατά είκοσι τρεις (23) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 06/03/2025, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 26/ 01/2027,
 - β.** την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
 Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/09/2018 Προγραμματική Σύμβαση.
10. Η υπ' αριθμ. 35/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης και όρων 2^{ης} τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του εν θέματι έργου.
11. Το υπ' αριθμ. 11583/18-03-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο ακυρώνεται η υπ' αριθμ. 35/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με το σκεπτικό ότι η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων επί προγραμματικών συμβάσεων ανήκει στη Δημοτική Επιτροπή.

η Υπηρεσία εισηγείται:

1. Την παράταση, κατά είκοσι τρεις (23) μήνες, της χρονικής ισχύος της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει την 06/03/2025, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 26/ 01/2027.
2. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/09/2018 προγραμματική σύμβαση και η από 21/10/2022 τροποποίηση - παράταση αυτής.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

1. Σχέδιο 2^{ης} Τροποποίησης –παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με χρονοδιάγραμμα
2. Το από 03/02/2025 23ο Ενημερωτικό σημείωμα των επιβλεπόντων του έργου.
3. Το υπ' αριθμ. 24/14-02-2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
4. Η από 18-02-2025 (Αρ. πρωτ. Αποστολέα 209918/18-02-2025) Εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής προς την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής >>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή, μετά από συζήτηση όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. την παράταση κατά είκοσι τρεις (23) μήνες της χρονικής ισχύος της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 06/09/2025, ούτως ώστε να λήγει στις 26/01/2027,
2. την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 06/09/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 06/09/2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 21/10/2022 τροποποίηση – παράταση αυτής, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **105/21-03-2025** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Γ. Κάππος

Μ.Ι. Μπάντος

Κ. Κυριακάκης

Κ. Αλεξόπουλος

Μ. Αχουλιά - Σκριβάνου

Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ