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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2023 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Συνεδρίασης του   

                 Δημοτικού Συμβουλίου 

          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 77/2023 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών». 

 

Στον  Άγιο  Δημήτριο και  στο Δημοτικό  Κατάστημα   σήμερα , στις  10 του  μήνα 

Απριλίου  του  έτους  2023,  ημέρα  της  εβδομάδας Μεγάλη Δευτέρα και  ώρα 

15.00 συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, 

ύστερα  από  την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 10340/24/2023 σε ορθή επανάληψη   

έγγραφη  πρόσκληση   του Προέδρου του, η οποία συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί 

για τις 5 Απριλίου 2023, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00, διεκόπη περί τις 21.15 και 

συνεχίστηκε στις 10 Απριλίου 2023. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν με κάθε 

πρόσφορο τρόπο για την ημερομηνία και ώρα συνέχισης της συνεδρίασης. Η 

πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 – 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  

παρέστησαν στη συνεδρίαση 36 μέλη: 
                                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                           ΑΠΟΝΤΑ     

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 20 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.    1 ΖΗΣΗΣ ΣΠ. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β.  21 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 2 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.  

3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 22 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ. 3 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ   

4 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 23 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 4 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 

5 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ. 24 ΔΗΜΟΥ Π. 5 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π. 

6 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 25 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α.   

7 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 26 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α.   

8 ΘΑΝΟΥ Μ. 27 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε.   

9 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 28 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π.   

10 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 29 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ.   

11 ΜΑΘΑΣ Ι. 30 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α   

12 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.  31 ΒΑΖΑΙΟΥ B.   

13 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  32 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.   

14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  33 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   
15 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 34 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.   

16 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 35 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   

17 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 36 ΧΑΛΑΡΗ Α.   

18 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ B.      

19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.     

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη. 

            Στη συνεδρίαση που είχε οριστεί για τις 5/4/2023 δεν παραστάθηκε   η 

Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, αν και κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω 
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πρόσκληση του Προέδρου, λόγω ασθένειας, αλλά στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε στις 10/04/2023 παρίσταται.. 

           Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1954/Β’/26-

03-2023. 

          O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το   5ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του 

Σώματος: 

Α) την υπ’ αρ. πρωτ. 9912/28-03-2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει 

ως εξής: 

<< 

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή προβληματικών 

αγωγών» 

Σχετ.: 1. Η με Α.Π: 7444/14-03-2023 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα.  

 
 
  Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών» λήφθηκε η 
με αρ.561/2022 απόφαση της Ο.Ε για παράταση του έργου για επιπλέον πέντε (5) μήνες 
ήτοι έως και την 30ᶯ Μαρτίου 2023.  
  Ο ανάδοχος του έργου, με την υπ’αριθμ.7444/14-03-2023 αίτησή του, ζητά την χορήγηση  
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης 
των συμβατικών υποχρεώσεων. 
  Η υπηρεσία, συμφωνεί  για την χορήγηση παράτασης για επιπλέον πέντε (5) μήνες ήτοι 
έως και την 30ᶯ Αυγούστου2023. 
 Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής 
απόφασης.  
         
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Ο Προϊστάμενος  

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

 

Γεώργιος Αδαμόπουλος 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

Συνημμένα:       1.Η με αρ.πρωτ.: 7444/14-03-2023 αίτηση του κου Βρυώνη Σπυρίδωνα. 

 
 

  
Και β) την υπ’ αρ.πρωτ. 744/14-03-2023 αίτηση του αναδόχου Βρυώνη Σπυρίδωνα  
η οποία έχει ως εξής: 
<< 
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                                                                                                            Ο ανάδοχος 

 ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ>> 
 
 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   

αντιρρήσεις των,  κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

         Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

        Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την 

αίτηση του αναδόχου,  καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις,  μετά από 

συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Με ψήφους  25  υπέρ και 4 κατά (κ.κ. Βαζαίου, Μαλαθούνης, Μπάντος διότι το έργο 

θα έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη και όχι να δίνονται παρατάσεις προεκλογικά, 

Ταμπακόπουλος) καθώς και για τους υπόλοιπους λόγους που αναγράφονται στα 
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απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 

Χορηγεί παράτασης προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου 

«Ανακατασκευή Προβληματικών αγωγών» για επιπλέον πέντε (5) μήνες ήτοι έως και 

την 30ᶯ Αυγούστου2023, για τους λόγους που αναγράφονται στην αίτηση του αναδόχου 

και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 9912/28-03-23 εισήγηση της υπηρεσίας.. 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, 

Παπαδακάκης, Χάλαρη, Αβραμίδου, Δήμου, Γιαννέζος, Σκιαδιώτη . 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  77/10-04-2023    

 
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                      ΜΕΛΗ 
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

ΑΔΑ: 63Τ4Ω63-ΝΜ8


		2023-04-11T09:43:03+0300
	Athens




