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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2023 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            Τακτικής Συνεδρίασης του   

                 Δημοτικού Συμβουλίου 

          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 153/2023 

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την 
περαίωση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ». 
 

Στον  Άγιο  Δημήτριο και  στο Δημοτικό  Κατάστημα   σήμερα , στις  27 του  μήνα 

Ιουνίου  του  έτους  2023,  ημέρα  της  εβδομάδας Τρίτη και  ώρα 18.00 συνήλθε  

σε Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό  Συμβούλιο  Αγίου  Δημητρίου, ύστερα  από  

την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 18769/48/23-06-2023 έγγραφη  πρόσκληση   του 

Προέδρου του. Η πρόσκληση  επιδόθηκε  νόμιμα σε  κάθε  ένα  Δημοτικό Σύμβουλο  

σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  

τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν  στην 

ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία , δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 41  μελών  

παρέστησαν στη συνεδρίαση 34 μέλη: 

                                           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                           ΑΠΟΝΤΑ  

1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 18 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Θ.   1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 

2 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 19 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 2 ΚΑΝΤΖΕΛΗ Ε. 

3 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤ. 20 ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ Κ. 3 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Α. 

4 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝ. 21 ΔΗΜΟΥ Π. 4 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 

5 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 22 ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ Ε. 5 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ 

6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σπ. 23 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Π. 6 ΠΑΠΑΔΑΚΑKΗΣ ΕΜ. 

7 ΘΑΝΟΥ Μ. 24 ΖΗΣΗΣ ΣΠ. 7 ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 

8 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 25 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Α.   

9 ΜΑΘΑΣ Ι. 26 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ Α   

10 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ.  27 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ.   

11 ΜΠΕΛΛΟΣ Χ.  28 ΒΑΖΑΙΟΥ Β.   

12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  29 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν.   

13 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ Ο. 30 ΓΡΙΛΛΙΑΣ Π.   

14 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. 31 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.   

15 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 32 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.   

16 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ B. 33 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.   

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 34 ΧΑΛΑΡΗ Α.   

        Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου 

Αικατερίνη. 

        Στη συνεδρίαση παρίσταται  η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία 

κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση της Προέδρου. 

             Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα 

με το ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023 (άρθρο 11 του Ν. 5043/2023) . 
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          O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το   15ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του 

Σώματος: 

Α) την υπ’ αρ. πρωτ. 18121/20-06-2023 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία 

έχει ως εξής: 

<< ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ».  

 

Σχετικό: Το με αρ. Πρωτ. 18121/19-06-2023  αίτημα ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε. 

 

Σας γνωρίζουμε, ότι για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ». η προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει την 30/06/2023.  
Η ανάδοχος εταιρεία του έργου, με την υπ’αριθμ. 18121/19-06-2023  αίτησή της, ζητά την χορήγηση 
παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω της:  

1. Λόγο σύνταξης και έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. 
 
Συνημμένα: Το με αρ. Πρωτ. 18121/19-06-2023  αίτημα ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε. 

  

Επιβλέπουσα 

Ζωή Μουρτζούκου 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕ 

Ο ΠΡΟΫΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ. Τ.Υ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ>> 

 

Και β) την υπ’ αρ.πρωτ. 18121/19-06-2023  αίτηση της αναδόχου εταιρείας 

«ΛΥΚΟΡΤΑΣ ΔΕ»  η οποία έχει ως εξής: 
<< 
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                                                                                               ΔΗΜ. ΣΟΡΟΛΗΣ>> 
 
 

          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  οι 

οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν   

αντιρρήσεις των,  κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

         Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

        Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την 

αίτηση του αναδόχου,  καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις,  μετά από 

συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

-Οι κ.κ. Δήμου,  Σκιαδιώτη ψήφισαν λευκό. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την 

εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «… Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και 

η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 

ψήφων….» 

Χορηγεί 3η παράταση προθεσμίας για την περαίωση των εργασιών του έργου 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» μέχρι 30/09/2023 , στην ανάδοχο εταιρεία 

ΛΥΚΟΡΤΑΣ ΕΕ, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.. 

 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Βρεττός, 

Χάλαρη, Αρβανιτάκης, Λασκαρίδης, Ζήσης, Διαβολίτσης, Βαζαίος, Βρεττού, 

Γρίλλιας. 

 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό  153/27-06-2023    

 
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής : 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                      ΜΕΛΗ 
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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