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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ     Από το πρακτικό της με αριθμό 38/2024 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    Τακτικής Συνεδρίασης της  
       Δημοτικής Επιτροπής 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 501/2024 
Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου «Εργασίες διαμόρφωσης και
ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.» 
 
Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 13 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2024,
ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική
Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 40857/76/08-11-2024
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και
αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 08/11/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΑ 
1 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος   

2 ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος   

3 ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος   

4 ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος   

5 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος   

6 AXOYΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος   

7 ΓΑΒΑΛΑΣΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος   

8 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος   

9 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος   

    Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: κ. Συρράκος Νικόλαος, ο
οποίος αναπληρώθηκε. από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,Αικατερίνη Μαγγιώρου. 
    Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ.Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 8ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής
την υπ’ αριθ. Πρωτ. 39894/04-11-2024 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 
<<  

Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  
«Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.» 

Σχετ.: Η με α.π. 38765/29-10-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.. 

 

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. πρωτ 38765/29-10-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε., 
με την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 2 μηνών, ήτοι μέχρι 31-12-2024, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. 
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 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 71.779,90 € συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24%. 
 Η υπ’ αριθμ. 08 /2024 μελέτη εκπονήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 Την με α.π. 16499 /01-05-2024 Απόφαση του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης του έργου  

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18669 /24-05-204 (Ορθή Επανάληψη 31-05-2024) σύμβαση του έργου. 

 Η αρχική συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί με τη σύμβαση του έργου σε τρείς (3) μήνες. 

 Με την υπ’ αριθμ. 349/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής η προθεσμία περαίωσης παρατάθηκε κατά δύο (2)
μήνες ήτοι έως 31-10-2024. 

2. Παράταση προθεσμίας  

Η ανάδοχος εταιρεία με την από 38765/29-10-2024 συνημμένη αίτησή της, αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης
προθεσμίας δύο (2) μηνών ήτοι μέχρι 31-12-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου οι οποίες
καθυστέρησαν χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τους ακόλουθους λόγους: 

Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.  
 
Μετά τα παραπάνω, 

η Υπηρεσία προτείνει: 

την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των Κ.Ε.Π.»,
της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2024. 

Ο Προϊστάμενος  
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Γεώργιος Αδαμόπουλος 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: 

Η με αριθμ. πρωτ. 38765/29-10-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.>> 

   Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά 
ΗΔημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την με αριθμ. Πρωτ. 38765/29-10-
2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, την 349/2024 απόφαση ΔΕ περί 1ης παράτασης του έργου, τα λοιπά
σχετικά έγγραφα καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση,
μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Χορηγεί 2η γενική παράταση προθεσμίας του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των
Κ.Ε.Π.», της αναδόχου εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε. κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι 31-12-2024,  
σύμφωνα με την  ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 501/13-11-2024 και
υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Παρόντα Μέλη 
Στυλιανός Μαμαλάκης                            Γ. Κάππος 

Μ.Ι.Μπάντος 
Ε.Μπούρης 
Κ. Κυριακάκης 
Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου 
Α. Γαβαλάς 
Μ. Ανδρούτσου 
Γ. Παπατριανταφύλλου 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 

 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΥ17Ω63-ΡΝΚ


