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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2025 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ           Τακτικής Συνεδρίασης του     
                    Δημοτικού Συμβουλίου 
         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2025 
Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
«Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» 
 
Στον Άγιο Δημήτριο στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, στις
28 του μήνα Μαΐου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε
Τακτική , δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 21895/30/23-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία
γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 24/04/2025
ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την
παρ. 4 του ίδιου άρθρου.  
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 35  μελών παρέστησαν στη
συνεδρίαση 35 μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΑ 
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 19 ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α. 
2 ΑΧΟΥΛΙΑ Μ. 20 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 
3 ΒΑΖΑΙΟΥ Β. 21 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 22 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ. 
5 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β. 23 ΑΛΕΞΙΟΥ Β. 
6 ΖΗΝΟΒΗΣ Β. 24 ΓΑΒΑΛΑΣ Α 
7 ΖΩΪΛΗΣ Π. 25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. 
8 ΚΑΠΠΟΣ Γ. 26 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 
9 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ. 27 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. 

10 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. 28 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. 
11 ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ. 29 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ. 
12 ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε. 30 ΒΡΕΤΤΟΣ Δ. 
13 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ. 31 ΧΑΛΑΡΗ Α. 
14 ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.    32 ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ. 
15 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ. 33 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ. 
16 ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α. 34 ΔΗΜΟΥ Π. 
17 ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι. 35 ΑΥΓΕΡΗΣ Θ. 
18 ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.   

ΑΠΟΝΤΑ 
 (ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ NOMIMA) 

    
    

          Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.  

        Στη συνεδρίαση παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με
την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. 
       O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αρ. πρωτ. 21655/22-05-2025  
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
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Θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» 

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 21259/20-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ».

-  

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. πρωτ 21259/20-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» με

την οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31/01/2026 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι

απαραίτητες εργασίες. 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνέταξε τις με αριθμό 66/2022 και 71/2022 μελέτες

του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» με προϋπολογισμό 3.497.514,18 € με Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται: 

α) από το Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας» μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται

από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μέσα από το έργο «sub 2-16631_ Πρόγραμμα βελτίωσης

οδικής ασφάλειας» που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας

κύριων κλάδων της οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου

Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

NextGenerationEU, με Αρ. Απόφασης ένταξης 20107/2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ). 

β) από Ίδιους Πόρους του Δήμου. 

Για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου» υπογράφηκε την 5η Οκτωβρίου 2023 η

με αριθμό πρωτ. 30014/05-10-2023 σύμβαση με προθεσμία είκοσι (20) μήνες δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης

την 05/06/2025. 

2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Ο ανάδοχος με την από 20/05/2025 συνημμένη αίτηση του, αιτείται την χορήγηση γενικής παράτασης

προθεσμίας 31/01/2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν χωρίς υπαιτιότητά

του για τους ακόλουθους λόγους: 

Είναι σε διαδικασία έγκρισης οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ανακατασκευή των

πεζοδρομίων της Λ. Βουλιαγμένης. 

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει: 

Την έγκριση χορήγησης γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου

Αγίου Δημητρίου», της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» μέχρι 31/01/2026. 

   Ο Προϊστάμενος  

           της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Συνημμένο: Η με αρ. πρωτ. 21259/20-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ».>>

 
      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των,
κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  
       Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αρ. πρωτ.
21259/20-05-2025  αίτηση του αναδόχου, τα λοιπά σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου
Αγίου Δημητρίου» της αναδόχου εταιρείας ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ  μέχρι 31/01/2026, για τους λόγους που
αναγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση. 

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Παπατριαντάφυλλου, Κοκοτσάκης. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 109/28-05-2025    
Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό  και υπογράφεται ως εξής : 
 
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                         Τα Μέλη 
                          (υπογραφή)                                   (υπογραφές) 
 
 
   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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