



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.09.02
08:54:17 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6707Ω63-Ν2Ν

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό **22/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου λειτουργίας της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, κατά δύο ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Αυγούστου 2024, λόγω αναβολής προσέλευσης των κατασκηνωτών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες, στην 4η κατασκηνωτική περίοδο, εξαιτίας πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή."

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 29 του μήνα Αυγούστου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30** συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 29739/59/23-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από **23/08/2024** ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 29 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ Μ.	16	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
2	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	17	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
3	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	18	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
4	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	19	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
5	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	20	ΑΛΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
6	ΖΩΪΛΗΣ Π.	21	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
7	ΚΑΠΠΟΣ Γ.	22	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
8	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	23	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
9	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	24	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
10	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	25	ΧΑΛΑΡΗ Α.
11	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	26	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
12	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	27	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
13	ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.	28	ΔΗΜΟΥ Π.
14	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.	29	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.
15	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	4	ΓΑΒΑΛΑΣ Α.
2	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	5	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
3	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	6	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το **10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**

σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. 29711/23-08-2024 εισήγηση της Δ/σης Παιδείας η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για τη λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, από την ανάδοχη εταιρεία Drasis Μονοπρόσωπη Camp ΙΚΕ, κατά δύο (2) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 25η/08/2024, ημέρα Κυριακή, λόγω αναβολής προσέλευσης των κατασκηνωτών στην 4η κατασκηνωτική περίοδο, στις 12/8/2024 & 13/8/2024, εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. Πρωτ. 23054/28-06-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015028834/28-06-2024) Σύμβαση για την Οργάνωση & Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα (Θέση Περιβολάκια).

2. Την έναρξη της 4ης κατασκηνωτικής περιόδου στις 12-08-2024.

3. Τις από 12-08-2024 ανακοινώσεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου περί αναβολής προσέλευσης παιδιών στην Κατασκήνωση:

- “Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αξιολογώντας τα δεδομένα και την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Αττική, για την ασφάλεια των παιδιών αναβάλλει την άφιξη τους στην τελευταία κατασκηνωτική περίοδο στις παιδικές κατασκηνώσεις του δήμου στη Ραφήνα.
Για το χρόνο και την ημέρα προσέλευσης τους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, αφού αξιολογηθούν οι συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή.”
- “Λόγω της κρίσιμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από τις πυρκαγιές στην Αττική, ούτε την Τρίτη 13/8 είναι εφικτό να αρχίσει η 4η κατασκηνωτική περίοδος του Δήμου μας, στη Ραφήνα. Ευελπιστούμε ότι η έναρξη της θα γίνει την Τετάρτη 14 Αυγούστου.
Ωστόσο, επειδή η κατάσταση που επικρατεί, αυτή την στιγμή, καθιστά αδύνατη μια τέτοια πρόβλεψη, όλα τα δεδομένα θα επανεκτιμηθούν την Τρίτη (13/8) και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.”

4. Την από 13-08-2024 ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Δημητρίου περί έναρξης της προσέλευσης παιδιών στην Κατασκήνωση:

“Την Τετάρτη 14 Αυγούστου – και με καθυστέρηση δύο ημερών εξαιτίας των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στην Αττική θα ξεκινήσει κανονικά η 4η κατασκηνωτική περίοδος στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές η κατάσταση με τα μέτωπα των πυρκαγιών ελέγχεται πλέον, επομένως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την ασφάλεια των παιδιών.

Οι κατασκηνώσεις του Δήμου μας, λοιπόν, είναι έτοιμες για να υποδεχτούν και πάλι τα παιδιά (από 7 π.μ. έως 11 π.μ.) την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024”.

5. Την με αρ. Πρωτ. 29259/13-08-2024 επιστολή της DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε. περί αποδοχής της παράτασης λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

α/α

ΣΥΜΙΝΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ >>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, την υπ' αρ. πρωτ. 29259/13-08-2024 επιστολή της DRASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ CAMP Ι.Κ.Ε. περί αποδοχής της παράτασης λειτουργίας της κατασκήνωσης, την με αριθ. Πρωτ. 23054/28-06-2024 Σύμβαση, τα λοιπά σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην εισήγηση, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου για τη λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου, από την ανάδοχη εταιρεία Drasis Μονοπρόσωπη Camp ΙΚΕ, κατά δύο (2) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 25η/08/2024, ημέρα Κυριακή, λόγω αναβολής προσέλευσης των κατασκηνωτών στην 4η κατασκηνωτική περίοδο, στις 12/8/2024 & 13/8/2024, εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας .

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνου, Παναγόπουλος, Πρεκετές, Κοκοτσάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **174/29-08-2024**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ